



เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

รายงานการผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568

รอบ 12 เดือน
(เดือนตุลาคม 67 – เดือนกันยายน 2568)

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ต.หลวงเหนือ อ.งาว จังหวัดลำปาง

บทนำ

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีฐานคิดที่ว่า การติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น จำแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและระบบการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ จะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตามก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.ย 68
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำงาว	กองช่าง	2,832,000	2,500,000	แผนดำเนินงาน ปี 68												
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3																	
2	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	100,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 68												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีการจ่ายค่าซ่อมแซม																	
3	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง	30,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 68												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ไม่มีการเบิกจ่ายค่า K																	

2. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.พ 68
1	โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	สำนักปลัด	20,000	10,455	แผนดำเนินงาน ปี 68												
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง																	
2	โครงการร่วมใจกักตักพืชพื้นทีสีเขียว (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	สำนักปลัด	15,000	6,560	แผนดำเนินงาน ปี 68												
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3																	

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.ย 68	
1	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจาว”	สำนักปลัด	27,000	27,000	แผนดำเนินงาน ปี 68													
					(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการถึงเดือนกันยายน 68													
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	สำนักปลัด	50,000	46,000	แผนดำเนินงาน ปี 68													
					(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น													
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	20,000	14,475	แผนดำเนินงาน ปี 68													
					(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล													

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.ป 68	
1	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ	ฝ่ายศึกษา	20,000	10,700	แผนดำเนินงาน ปี 68													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																		
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ปรมินทรมหาชิวิตี มหาชริราชลกรณ บดินทร เทพวงกูร มหิศรภูมิพลราชวงกูร	ฝ่ายศึกษา	20,000	10,100	แผนดำเนินงาน ปี 68													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเดือน ก.ค 68																		

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.4 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4																																																																																																								
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4																																																																																																								
						ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.พ 68																																																																																																						
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ฝ่ายศึกษา	100,000	100,000	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ฝ่ายศึกษา	225,200	225,200	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 68						3	จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	ฝ่ายศึกษา	108,000	108,000	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						4	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	ฝ่ายศึกษา	1,887,100	1,484,608.30	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						5	อุดหนุนส่วนราชการ	ฝ่ายศึกษา	3,948,800	3,289,776.00	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล					
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																																																																																							
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ฝ่ายศึกษา	225,200	225,200	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 68						3	จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	ฝ่ายศึกษา	108,000	108,000	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						4	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	ฝ่ายศึกษา	1,887,100	1,484,608.30	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						5	อุดหนุนส่วนราชการ	ฝ่ายศึกษา	3,948,800	3,289,776.00	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 68																																																																																																																							
3	จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	ฝ่ายศึกษา	108,000	108,000	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						4	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	ฝ่ายศึกษา	1,887,100	1,484,608.30	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						5	อุดหนุนส่วนราชการ	ฝ่ายศึกษา	3,948,800	3,289,776.00	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																					
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																																																																																							
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	ฝ่ายศึกษา	1,887,100	1,484,608.30	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						5	อุดหนุนส่วนราชการ	ฝ่ายศึกษา	3,948,800	3,289,776.00	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																																													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																																																																																							
5	อุดหนุนส่วนราชการ	ฝ่ายศึกษา	3,948,800	3,289,776.00	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																																																																					
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																																																																																																																							

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.7 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.ป 68	
1	โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 68													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3 ติดเลือกตั้งไม่ได้ดำเนินการ																		
2	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	สำนักปลัด	10,000	5,590	แผนดำเนินงาน ปี 68													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3																		
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัด	20,000	19,678.05	แผนดำเนินงาน ปี 68													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3																		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.15 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4																																																								
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 67	พ.ย 67	ธ.ค 67	ม.ค 68	ก.พ 68	มี.ค 68	เม.ย 68	พ.ค 68	มิ.ย 68	ก.ค 68	ส.ค 68	ก.ป 68																																																						
11	ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)	กองคลัง	787,300	779,082.35	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล						12	เงินสมทบกองทุนทดแทน	กองคลัง	9,000	4,620	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีการเบิกจ่าย						13	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)	กองคลัง	23,000	18,699.03	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล					
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล																																																																							
12	เงินสมทบกองทุนทดแทน	กองคลัง	9,000	4,620	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีการเบิกจ่าย						13	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)	กองคลัง	23,000	18,699.03	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล																													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีการเบิกจ่าย																																																																							
13	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)	กองคลัง	23,000	18,699.03	แผนดำเนินงาน ปี 68													(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล																																																					
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล																																																																							

