



เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

รายงานการผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2569

รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 68 – เดือนมีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ต.หลวงเหนือ อ.งาว จังหวัดลำปาง

บทนำ

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีฐานคิดที่ว่า การติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น จำแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและระบบการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ จะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตามก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.พ. 69
1	โครงการก่อสร้างหลังคาตลาดสด บริเวณตลาดสด ตำบลหลวงเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านคุ้ม ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	กองช่าง	357,000	349,000	แผนดำเนินงาน ปี 69												
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																	
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก (Over lay) บริเวณถนนชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	กองช่าง	471,500	432,000	แผนดำเนินงาน ปี 69												
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง																	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก (Over lay) บริเวณถนนสาธารณะบ้านดอนไชย หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	กองช่าง	284,000	260,000	แผนดำเนินงาน ปี 69												
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง																	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบบแม่น้ำงาว หมู่ที่ 1 บ้านสบแหง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	กองช่าง	258,200	-	แผนดำเนินงาน ปี 69												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																	

2. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร

2

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.พ. 69	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล												
2	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3												
3	โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	สำนักปลัด	20,000	13,260	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล												
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3												

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 68	พ.ย 68	ธ.ค 68	ม.ค 69	ก.พ 69	มี.ค 69	เม.ย 69	พ.ค 69	มิ.ย 69	ก.ค 69	ส.ค 69	ก.ย 69	
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	200,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม																		
2	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน(ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)	สำนักปลัด	350,000	336,850	แผนดำเนินงาน ปี 69													
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																		
3	จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล																		
4	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัด	30,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3 วันที่ 24 เม.ย 69																		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.พ. 69
5	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้สืบสานแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ	สำนักปลัด	45,000	37,210	แผนดำเนินงาน ปี 69												
					(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล												
6	โครงการสืบสานพระปณิธาน	สำนักปลัด	65,000	47,699	แผนดำเนินงาน ปี 69												
					(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล												

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.พ. 69	
1	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจาว”	สำนักปลัด	27,000	27,000	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการถึงเดือนกันยายน 69												
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	สำนักปลัด	30,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น												
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	30,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69													
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 4												

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 68	พ.ย 68	ธ.ค 68	ม.ค 69	ก.พ 69	มี.ค 69	เม.ย 69	พ.ค 69	มิ.ย 69	ก.ค 69	ส.ค 69	ก.พ 69
1	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ	ฝ่ายศึกษา	20,000	15,000	แผนดำเนินงาน ปี 69 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล												
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บดินทร เทพยราชกูร มหาศรีภูมิพลราชวรางกูร	ฝ่ายศึกษา	20,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเดือน ก.ค 69												

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 68	พ.ย 68	ธ.ค 68	ม.ค 69	ก.พ 69	มี.ค 69	เม.ย 69	พ.ค 69	มิ.ย 69	ก.ค 69	ส.ค 69	ก.พ 69			
1	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ	สำนักปลัด	20,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69															
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3																				
2	โครงการส่งเสริมเรียนรู้หลัก สูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	30,000	29,490	แผนดำเนินงาน ปี 69															
(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3																				
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 69															
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ยังไม่มีผู้ประสบภัย ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 69																				

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.15 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 68	พ.ย 68	ธ.ค 68	ม.ค 69	ก.พ 69	มี.ค 69	เม.ย 69	พ.ค 69	มิ.ย 69	ก.ค 69	ส.ค 69	ก.พ 69	
11	ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)	กองคลัง	797,340	560,398.30	แผนดำเนินงาน ปี 69													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 69																		
12	เงินสมทบกองทุนทดแทน	กองคลัง	10,700	4,310	แผนดำเนินงาน ปี 69													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 69																		
13	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)	กองคลัง	16,200	13,005.50	แผนดำเนินงาน ปี 69													
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการเสร็จเดือน ก.ย 69																		

