



เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

รายงานการผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2567

รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 66 – เดือนมีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ต.หลวงเหนือ อ.งาว จังหวัดลำปาง

บทนำ

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีฐานคิดที่ว่า การติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น จำแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและระบบการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ จะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตามก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง	162,390	92,544	แผนดำเนินงาน ปี 67 () ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 1-4 (มีการเบิกจ่ายทุกเดือน)	67 ๒๕	67 ๒๖	67 ๒๗	67 ๒๘	67 ๒๙	67 ๓๐
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	กองคลัง	9,000	-	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 3						
3	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	8,356,800	3,912,400	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 1-4 (มีการเบิกจ่ายทุกเดือน)						
4	ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	2,205,600	1,155,600	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 1-4 (มีการเบิกจ่ายทุกเดือน)						
5	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	54,000	21,500	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 1-4 (มีการเบิกจ่ายทุกเดือน)						

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4		
6	ประเภทเงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	500,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 67 () ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 1-4 500,000	ค.ย. 66	ก.พ. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ย. 67	ธ.ค. 67
7	ส่งเงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท)	กองคลัง	50,000	42,184.01	(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	สำนักปลัด	50,000	-	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						
9	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	กองคลัง	100,000	100,000	(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						
10	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ)	กองคลัง	37,250	-	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล						

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
11	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	สำนักปลัด	250,000	103,007.10	ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66	ม.ค. 67 ก.พ. 67 ก.ย. 67	พ.ย. 67 ธ.ค. 67 ก.ย. 67	ไตรมาส ที่ 4
12	ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบข.)	กองคลัง	842,500	434,117.25	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินไตรมาสที่ 1-4 (มีการเบิกจ่ายทุกเดือน) แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 1-4			
13	เงินช่วยเหลือ	กองคลัง	49,260	49,260	(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล การจัดทำเอกสาร			

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	50,000	-	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖
2	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านทุจริต	สำนักปลัด	4,000	-				
3	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	315,000	-				
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวินัย ระเบียบกฎหมายเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร สท. ข้าราชการและพนักงานเทศบาล	สำนักปลัด	20,000	-				

สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส			
	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4
สถานะการดำเนินงาน	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖
แผนดำเนินงาน ปี 67				
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ				
() ยกเลิกโครงการ				
ขึ้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม				
แผนดำเนินงาน ปี 67				
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ				
() ยกเลิกโครงการ				
ขึ้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3				
แผนดำเนินงาน ปี 67				
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ				
(/) ยกเลิกโครงการ				
ขึ้นตอน/ เหตุผล				
แผนดำเนินงาน ปี 67				
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ				
() ยกเลิกโครงการ				
ขึ้นตอน/ เหตุผล				

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
1	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวัง”	สำนักปลัด	27,000	27,000	96 ๒๕๘ 96 ๒๖๓ 96 ๒๖๘	96 ๒๖๘ 96 ๒๖๓ 96 ๒๕๘	96 ๒๖๘ 96 ๒๖๓ 96 ๒๕๘	96 ๒๖๘ 96 ๒๖๓ 96 ๒๕๘
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	สำนักปลัด	10,000	-				
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	20,000	-				

สถานะการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ

() ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/ เหตุผล (อุดหนุน อปท.อื่น ดำเนินการทั้งปี)

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ

() ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ

() ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 4

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.6 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส			ไตรมาส
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	
1	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	ฝ่ายศึกษา	20,000	19,000	สถานะการดำเนินงาน แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล -	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖	๑๖ ๑๖ ๑๖
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ฝ่ายศึกษา	20,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 67 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 4				

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.7 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส			ไตรมาส ที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ฝ่ายศึกษา	100,000	99,540	สถานะการดำเนินงาน แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล	๑๑ ๑๒ ๑๓	๑๔ ๑๕ ๑๖	๑๗ ๑๘ ๑๙	๒๐ ๒๑ ๒๒
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ฝ่ายศึกษา	201,530	36,000	แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 1-4 (เบิกจ่ายรายไตรมาส)				
3	จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	ฝ่ายศึกษา	108,000	54,000	แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 1-4 (เบิกจ่ายทุกเดือน)				
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)	ฝ่ายศึกษา	1,887,100	630,075	แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 1-4 (เบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1)				
5	อุดหนุนส่วนราชการ	ฝ่ายศึกษา	3,948,800	1,743,940	แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 1-4 (เบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1)				

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.8 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย	สาธารณสุข	10,000	-	99 ๒๕๒ 99 ๓๕๒ 99 ๒๕๒	79 ๒๕๒ 79 ๓๕๒ 79 ๒๕๒	79 ๒๕๒ 79 ๒๕๒ 79 ๒๕๒	79 ๒๕๒ 79 ๒๕๒ 79 ๒๕๒
2	โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน	สาธารณสุข	10,000	-				
3	โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข	สาธารณสุข	160,000	-				
4	โครงการเยี่ยมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สาธารณสุข	40,000	-				

() ยังไม่ได้ดำเนินการ
() ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 3 ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.9 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย				
1	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ	สำนักปลัด	10,000	-	99 ๒'๘ 99 ๓'๘ 99 ๒'๘	97 ๒'๕ 97 ๓'๘ 97 ๒'๕	97 ๒'๕ 97 ๒'๕ 97 ๒'๕	97 ๒'๕ 97 ๒'๕ 97 ๒'๕
2	โครงการส่งเสริมเรียนรู้หลัก สูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	30,000	30,000				
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีส่งเสริมและพัฒนาคูณภาพชีวิต	สำนักปลัด	10,000	-				

สถานะการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ
() ยกเลิกโครงการ
ชั้นตอน/ เหตุผล

แผนดำเนินงาน ปี 67

(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ
() ยกเลิกโครงการ
ชั้นตอน/ เหตุผล

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ
() ยกเลิกโครงการ
ชั้นตอน/ เหตุผล

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ
() ยกเลิกโครงการ
ชั้นตอน/ เหตุผล

ยังไม่ผู้ประสาน

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ก.ย. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ย. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ก.ม. 67
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำส้วมสาธารณะของตำบล.หลวงเหนือ อ.จาว จ.ลำปาง	กองช่าง	345,000	-	ก.ย. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ย. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ก.ม. 67	ก.ย. 67
2	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยเอกชน	กองช่าง	850,000	180,000										
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคั่นผิวจราจร พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 จุด บริเวณบ้านสบแหง ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านสบแหง ต.หลวงเหนือ อ.จาว จ.ลำปาง	กองช่าง	132,200	-										

สถานการณ์ดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ

() ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/ เหตุผล

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ

() ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 1-4

แผนดำเนินงาน ปี 67

() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ

() ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.10 แผนงานเสริมสร้างการแข่งขันของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส			ไตรมาส			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3		ที่ 4		
1	โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สำนักปลัด	10,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 67 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	ก.ค. 67	ไตรมาส
2	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	สำนักปลัด	10,000	9,960	แผนดำเนินงาน ปี 67 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	ก.ค. 67	ไตรมาส
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัด	20,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 67 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	ก.ค. 67	ไตรมาส

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.11 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส			ไตรมาส			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเมืองงัวเงินด้านยาเสพติด	ฝ่ายศึกษา	20,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 67 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล	96 ๒๖ ๒๖	96 ๒๖ ๒๖	96 ๒๖ ๒๖	96 ๒๖ ๒๖	96 ๒๖ ๒๖	96 ๒๖ ๒๖	96 ๒๖ ๒๖
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติดอำเภอภาว	ฝ่ายศึกษา	50,000 โอนเพิ่ม 23,865	65,630	(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล							
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	ฝ่ายศึกษา	20,000	-	0) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล							
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (รุ่นประชาชน)	ฝ่ายศึกษา	30,000	-	() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล							
5	โครงการเดินวิ่ง ฟ้าเงินมินิมิฮาล์ฟมาราธอนต่อต้านยาเสพติด	ฝ่ายศึกษา	100,000	-	() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล							

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.12 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส			ไตรมาส ที่ 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3		
1	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	ฝ่ายศึกษา	450,000	426,135	แผนดำเนินงาน ปี 65 (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล	99 ๕๘	99 ๕๙	99 ๖๐	99 ๖๑	99 ๖๒
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	ฝ่ายศึกษา	450,000	-	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล					
3	โครงการदानก้วยสลากขอฝนห้วยแม่แหง	ฝ่ายศึกษา	5,000	-	ขั้นตอน/ เหตุผล ดำเนินการไตรมาส 3 ยังไม่เบิกจ่าย () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล					
4	โครงการประเพณีตักบาตเทโวโรหณะ	ฝ่ายศึกษา	5,000	5,000	(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล					
5	โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่	ฝ่ายศึกษา	10,000	9,640	(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล					